

Số: *1162* /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng
Cụm công nghiệp Đoàn Bái – Lương Phong 1, huyện Hiệp Hòa**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 74/TTr-SCT ngày 02/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đoàn Bái – Lương Phong 1, huyện Hiệp Hòa với các nội dung sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Công tác lập quy hoạch, xác định ranh giới Cụm công nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn đến dự án chậm tiến độ đã đề ra.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2019-2020: Lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, đánh giá tác động môi trường, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, GPMB, khởi công xây dựng hạ tầng;

- Năm 2021-2022: Tiếp tục BTGPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đưa trạm xử lý nước thải vào hoạt động đồng thời thu hút các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh;

- Đến hết tháng 6 năm 2023: Hoàn thiện đồng bộ 100% các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

3. Các nội dung khác: Theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đoàn Bái – Lương Phong 1 (Công ty Cổ phần Đầu tư ASIC) có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai thực hiện dự án, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo đúng tiến độ được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Công Thương, UBND huyện Hiệp Hòa có trách nhiệm đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, quản lý các hoạt động của Cụm công nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Hiệp Hòa, UBND xã Đoàn Bái, UBND xã Lương Phong, Công ty Cổ phần Đầu tư ASIC và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TKCT, TH, TPCNN;
 - + Chuyên viên: XD, GT, TN, MT;
 - + Lưu: VT, NamĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Thế Tuấn